



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

Praça Abílio Martins, s/n - Centro - CEP: 62250-000 - Ipu\CE

CNPJ: 07.679.723/0001-08 - Tel: (88) 3683-2022 e 2021 - Site: www.ipu.ce.gov.br

DIÁRIO OFICIAL

Ano IX - Edição Nº DXXIX de 9 de Novembro de 2021





DIÁRIO OFICIAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

EXECUTIVO

Ano IX - Edição Nº DXXIX de 9 de Novembro de 2021

O QUE É O DIÁRIO OFICIAL?

É UM VEÍCULO OFICIAL DE DIVULGAÇÃO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.

SUMÁRIO

EXTRATO DA 4ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL: 0222020CPINFRA/2021

EXTRATO DA 4ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL





DIÁRIO OFICIAL
ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

EXECUTIVO

Ano IX - Edição Nº DXXIX de 9 de Novembro de 2021

**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - LICITAÇÕES - EXTRATO DA 4ª ALTERAÇÃO
CONTRATUAL: 0222020CPINFRA/2021**

EXTRATO DA 4ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ipu **instituição de direito público interno, com endereço à Praça Abílio Martins, S/N, Centro, Ipu, CE, inscrito no CNPJ sob o nº 07.676.723/0001-08.** CONTRATADO: P 2 Engenharia e Construção Civil LTDA, **com endereço à Rua Dulce Maria G. Firmeza, nº 129, Loteamento Presídio, Aquiraz - Ce, inscrito no CNPJ sob o nº 05.162.341/0001-87.** OBJETO: Quarto Termo Aditivo de Reajuste de Valordo contrato conforme **Índice Nacional de Construção Civil (INCC) da Concorrência Pública nº 0222020CPINFRA que tem como objeto Contratação de empresa para executar a Construção de Centro Administrativo no Município de Ipu-Ce. DA DOTAÇÃO:** As despesas decorrentes do acréscimo deste aditivo correrão por conta da dotação orçamentária Nº 0901.04.122.0059.1.018, elemento de despesas 4.4.90.51.00, com recursos próprios do Município de Ipu. DATA DA ASSINATURA DO TERMO ADITIVO: **09/11/2021.** VALOR DO ACRÉSCIMO: **Fica acrescido o valor de R\$ 355.249,07 (trezentos e cinquenta e cinco mil, duzentos e quarenta e nove reais e sete centavos) que corresponde a 13,54% (treze virgula cinquenta e quatro por cento), passando o total do contrato para R\$ 4.317.712,20 (quatro milhões, trezentos e dezessete mil, setecentos e doze reais e vinte centavos) após Reajuste de valores.** FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: §8º do Art. 65, da Lei nº 8.666/93.

Ipu - Ce, 09 de Novembro de 2021.

Raimundo José Aragão Martins
Ordenador de Despesas da Secretaria de Infraestrutura





DIÁRIO OFICIAL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

EXECUTIVO

Ano IX - Edição Nº DXXIX de 9 de Novembro de 2021

EQUIPE DE GOVERNO

ROBERIO WAGNER MARTINS MOREIRA

Prefeito(a)



Augusto Edivan Farias

Secretaria Municipal de Cidadania e
Segurança



Simao Martins de Sousa Torres

Contoladoria Geral do Município



Alberto Sousa Martins

Secretaria Municipal de Meio Ambiente



Silvio Carvalho Bezerra

Secretaria Municipal de Turismo



Joao Bosco Martins Lopes

Secretaria Municipal de Agricultura,
Pecuária e Recursos Hídricos



Sebastiao Monteiro da Silva

Autarquia Municipal de Meio Ambiente e
Controle Urbano de Ipu



Terezinha Rufino Moreira Mororo

Secretaria Municipal de Educação



Thiago Mororó Beserra

Serviço Autonomo de Água e Esgoto



Jorge Madeira Filho

Instituto de Previdência de Ipu



Pedro Cesar Melo Tavares

Procuradoria Geral do Município



Sebastiao Rufino Moreira

Secretaria Municipal de Saúde



Francisco Auristenio Araujo Paiva

Secretaria Municipal de Finanças



Raimundo Jose Aragao Martins

Secretaria Municipal de Administração e
Planejamento



Francisco Gilvan Farias Aragao

Secretaria Municipal de Infraestrutura





DIÁRIO OFICIAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

EXECUTIVO

Ano IX - Edição Nº DXXIX de 9 de Novembro de 2021



Jose Rufino da Silva Neto

Secretaria Municipal do Trabalho e
Assistência Social Social



Augusto Edivan Farias

Autarquia Municipal de Transito de Ipu

